



ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL COM A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA, REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2016, NO PLENÁRIO DO CFO NO RIO DE JANEIRO (RJ)

Às dez horas do dia onze de março de dois mil e dezesseis, na sala 1801 do 1

Conselho Federal de Odontologia, situado a Avenida Nilo Peçanha, 50, Centro – 2

Rio de Janeiro-RJ se reuniram os diretores: Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 3

Presidente, Ermensson Luiz Jorge, Vice-Presidente; Juliano do Vale, Tesoureiro, 4

Eimar Lopes, Secretário-Geral, os funcionários do CFO: Luciano Maurício 5

Sampaio Barreto, Gerente de Tecnologia e Informação, Cláudio Teixeira, 6

Subgerente de Tecnologia e Informação, Alexandra Campos Vidal, Gerente de

7

Projetos da TI, Mário Galdeano Seroa da Motta, Analista de Sistemas, e os da

8 Implanta Informática: Emilio G Mota, Rafael Ribeiro e Diovane Zica. 9 10 Dada à necessidade de alinhamento lógico dos assuntos, ficou decidido que a 11 pauta seguiria a seguinte sequência: a) Definição dos próximos passos da LAI -12 Inclusive já há o acórdão do TCU, b) Definição dos próximos passos para o 13 Sistema desenvolvido pela Implanta; c) Definição do CRO para receber a 14 implantação do Piloto do sistema da implanta; d) Levantamento das 15 necessidades para implantação do sistema PILOTO, e) Planejamento das 16 etapas da implantação do Piloto no CRO; e f) Sistema de Cursos de 17 Especialização. Para tanto, o Gerente do CFO, Luciano Maurício Sampaio 18 Barreto, deu início à reunião expondo todo o histórico da contratação referente 19 ao PREGÃO PRESENCIAL 007/2014 que contratou a Implanta Informática 20 para o desenvolvimento de seus sistemas tecnológicos, seu projeto e o seu atual 21 momento. Com a palavra, o representante da Implanta Informática, Sr. Emilio 22 Mota, fez uma apresentação das fases e pendências atuais dos itens licitados. 23 Expôs que no GRUPO 1 do Edital, para desenvolvimento de sistemas para 24 atendimento das atividades meio do CFO, os módulos de sistema, implantados e 25 em uso, estão os de Almoxarifado, Fluxo de Caixa, Centro de Custos. Em 26 relação ao mesmo GRUPO 1, do citado Edital, os módulos de sistema, 27 implantado e sem uso, estão os de Passagens e Diárias e o de Compras, 28 Contratos e Licitações. Informou, ainda, que os respectivos treinamentos e 29 implantações já foram concluídos, bem com a cobrança de manutenção de 30 suporte. Em relação ao GRUPO 2, do citado Edital, para desenvolvimento de 31 sistemas para atendimento das atividades fim dos Conselhos de Odontologia 32 (Federal e Regionais), o Sr. Emilio Mota expôs que os módulos de cadastros de 33 pessoa física e jurídica, funcionalidades específicas de cadastro de PF e PJ, 34 cobrança, financeiro e arrecadação PF e PJ, serviços WEB, dívida ativa, 35 protocolos e documentos, processo, conversor de dados e implantação do CRO 36

piloto estão em fase de implantação, aguardando a definição do CFO quanto a 37 escolha de qual Conselho Regional. Continuando, o Sr. Emilio Mota informou 38 que, conforme previsto no Edital, o Conselho Federal possui a quantidade de 39 800 (oitocentas) horas para novas necessidades de desenvolvimento e de 1.200 40 (hum mil e duzentas horas) para a fase de implantação do Sistema. Disse, ainda, 41 que o CFO não se utilizou de nenhuma das horas destinadas às novas 42 necessidades (800 horas) e que apenas uma pequena quantidade de horas 43 destinadas à fase de implantação (1.200 horas) havia sido utilizada e que a 44 Implanta irá encaminhar o faturamento correspondente à essas horas. Expôs, 45 ainda, a necessidade de "Definição dos próximos passos para o Sistema 46 desenvolvido pela Implanta", item b da pauta. Foi iniciada, então, a discussão 47 do item c, "Definição do CRO para receber a implantação do Piloto do sistema 48 da implanta". O Gerente Luciano Barreto sugeriu que tivéssemos critérios de 49 escolha, por exemplo, número de profissionais e entidades inscritos no 50 Conselho, conhecimento por parte dos funcionários das rotinas de Conselhos de 51 Odontologia, e qualidade dos dados hoje cadastrados no sistema Mumps. Isto 52 posto foi acolhida a sugestão e, após o levantamento desses critérios, o 53 Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte foi o escolhido para 54 receber o projeto piloto de implantação. Ainda, o Gerente Luciano Barreto 55 sugeriu que os Conselhos do Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e São 56 Paulo, participassem, também, desse processo uma vez que, já fazem parte do 57 Grupo proposto pelo Ofício CFO nº 739/2015. A sugestão foi acatada e o 58 Gerente ficou de confeccionar Ofício aos citados Conselhos, os convidando. 59 Seguindo a pauta, foram discutidos os itens d, "Levantamento das necessidades 60 para implantação do sistema PILOTO" e, "Planejamento das etapas da 61 implantação do Piloto no CRO". Para esses itens, foi acordado que o CFO 62 encaminharia ofício ao CRO-RN comunicando a decisão de sua participação no 63 Sistema Piloto, se acordou, inicialmente, as datas de 06,07 e 08 de Abril, 64 aguardando resposta do CRO-RN, quanto a essa sugestão, e que a Gerência de 65 Tecnologia da Informação do CFO ira solicitar ao CRO-RN sua infraestrutura 66 computacional, para verificação quanto as necessidades tecnológicas do projeto 67 e, também, a Gerência de Tecnologia da Informação fará uma "auditoria 68 interna" nos dados do CRO-RN, objetivando levantar demandas e restrições que 69 possam inviabilizar tal projeto. Foi oferecido pelo Sr. Rafael, e acatado pelo Sr. 70 Emilio, que nessa fase inicial de implantação do Piloto no CRO a Implanta 71 Informática **disponibilizará** sua infraestrutura de datacenter, para hospedar o 72 sistema e dados para o CRO-RN, por um prazo de mais 02 (dois) meses, a 73 contar de sua implantação definitiva do CRO-RN. Ficou acertado que essa 74 hospedagem do sistema para o projeto piloto no CRO-RN será realizada pela 75 76 Às onze horas, o Sr. Tesoureiro pediu desculpas para se ausentar da reunião, 77 anteriormente, pois havia agendado, um outro compromisso 78 79 Continuando, o Sr. Emilio abordou a preocupação da Implanta em relação a não 80 transferência de conhecimento a Equipe de TI do CFO, como disposto no item 81 08, "Das Transferências de Conhecimento e dos Códigos Fontes", do Termo de 82 Referência do Pregão Presencial Nº 007/2014 do Conselho Federal de 83

Odontologia. O Gerente de Tecnologia da Informação, Luciano Barreto, pediu a 84 palavra e expos que o assunto foi abordado inúmeras vezes com os Diretores da 85 gestão anterior, senhores Tesoureiro e Secretário-Geral, inclusive com a 86 apresentação de possíveis custos, sem que houvesse êxito na obtenção de 87 autorização e recursos para a sua realização. Expos, ainda, que em decorrência 88 do processo de transferência do CFO para Brasília e o aguardo quanto as 89 condições de transferência, esse assunto será discutido posteriormente, com a 90 atual gestão e que, caso não haja tempo hábil para a transferência e a absorção 91 de conhecimento pela Equipe de TI do CFO, conduziremos de uma outra forma, 92 93 Às treze horas, o Sr. Secretário-Geral deu por encerrado os trabalhos da parte da 94 manhã, agradecendo a participação dos representantes da Empresa Implanta 95 Informática, Emilio G Mota, Rafael Ribeiro e Diovane Zica, e convocando os 96 funcionários do CFO, Márcio Coimbra, Luciano Barreto, Luciano Mendonça, 97 Fábio Oliveira, Geovana Faria, Cláudio Teixeira, Alexandra Vidal, Mário Motta, 98 Wilson Lopes, para reunião, as dezesseis horas, no mesmo local, onde serão 99 apreciados os itens a), "Definição dos próximos passos da LAI – Inclusive o 100 acórdão do TCU" e item f)"Sistema de Cursos de Especialização", além da 101 definição dos prazos para a implantação dos sistemas de Fluxo de Caixa e 102 Centro de Custos, Compras, Contratos e Licitações e, também, do sistema de 103 passagens e diárias, por serem fundamentais a implantação da Lei de Acesso a 104 105 Na etapa vespertina da reunião, iniciada na hora aprazada, agora contando com 106 a participação do Procurador Jurídico Luis Edmundo Gravatá Maron, passou-se 107 a apreciar o item a, "Definição dos próximos passos da LAI – Inclusive o 108 acórdão do TCU". Com a palavra, o senhor Secretário-Geral fez um breve relato 109 a respeito do novo fluxo de emissão de passagem e diárias, anexo a esta ATA. 110 Após longa discussão, o fluxo foi apresentado e o senhor Secretário-Geral 111 convocou o Gerente Administrativo para a reunião, Sr. Décio Ricardo de 112 Oliveira, uma vez que ele será a pessoa responsável pelas autorizações. O senhor 113 Décio Ricardo de Oliveira, junto com o senhor Superintendente-Executivo, 114 ficaram de indicar o nome de funcionário que o substitua, em sua ausência, e 115 fique responsável pelas autorizações. Continuando, o senhor Secretário-Geral 116 falou sobre a urgência do CFO quanto à implantação da Lei de Acesso a 117 Informação, e a sua relação com a necessidade, premente, de implantação dos 118 sistemas de Fluxo de Caixa e Centro de Custos, Compras, Contratos e Licitações 119 e, também, dos sistemas intranet para as comissões e passagens e diárias. Foram 120 solicitados aos responsáveis pelas respectivas áreas, Luciano Mendonça, 121 Geovana Faria e Fábio de Oliveira, respectivamente, os prazos necessários a 122 implantação. Após exposição de necessidades e/ou dificuldades, por parte de 123 cada um dos responsáveis, ficou decidido que os respectivos sistemas entrarão 124 em fase de implantação definitiva na primeira semana de abril de 2016, e que o 125 CFO solicitará a Empresa Implanta que o processo de implantação conte com o 126 acompanhamento de um funcionário da citada empresa, de forma a validar e 127 facilitar o processo. Cada um dos responsáveis ficou de elencar e solucionar os 128 possíveis entraves administrativos para a implantação do seu respectivo sistema. 129

O Senhor Vice-Presidente solicitou aos gerentes e colaboradores das respectivas 130 áreas que reservassem agenda para início do treinamento na primeira semana de 131 abril/2016. Frisou, entretanto, que o treinamento somente fosse iniciado após o 132 planejamento prévio das ações e finalização dos processos internos de cada 133 setor. Essa medida constitui ação preventiva para evitar que seja realizado o 134 treinamento e a ferramenta não seja efetivamente utilizada, o que já ocorreu no 135 CFO. O Gerente Luciano Barreto, iniciou um relato a respeito da Lei de Acesso 136 a Informação, informando que, na qualidade de autoridade do CFO, necessitará 137 da ajuda de todos os membros ali presentes, para a implantação da LAI no CFO, 138 uma vez que o Acórdão do TCU estipula o prazo máximo de 180 (cento e 139 oitenta dias), a partir do dia de sua publicação (27/01/2016), para que o CFO 140 resolva as pendências expostas no citado acórdão. Continuando, o Gerente 141 Luciano Barreto, expos que em decorrência do pequeno prazo, não haverá 142 condições para que o CFO atenda, em sua totalidade, as propostas do documento 143 produzido pela Comissão CFO-SEC-25/2015, e entregue a Diretoria em 04 de 144 dezembro de 2015, "Proposição para Atendimento da Lei de Acesso a 145 Informação pelos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia". E que 146 visando minimizar futuros problemas com o TCU, propõe que haja uma revisão 147 das pendências apontadas no citado acórdão, e que haja os ajustes necessários no 148 atual site de transparência do CFO, deixando claro ser um trabalho provisório, 149 requerendo um esforço posterior do CFO para contemplar o sugerido no citado 150 documento da Comissão. Solicitou, ainda, que cada um dos presentes se 151 conscientize da importância de fornecer os dados necessários, pertinentes a cada 152 uma de suas áreas e que passará uma lista individual das necessidades. 153 Informou, ainda que o CFO cogita contratar, junto a Empresa Implanta, um 154 sistema de controle e automação das informações necessárias a LAI, proposta 155 comercial a ser entregue, em mãos, aos Diretores do CFO em 16/03/2016. 156 Finalizando, solicitou o Sr. Secretário-Geral que houvesse a indicação de um 157 Conselheiro Federal para substitui-lo na função de autoridade responsável pela 158 implantação da LAI no CFO, conforme determina a Portaria CFO-SEC 22/2015. 159 O senhor Secretário-Geral, por fim, abordou o último assunto em pauta, item f 160 "Sistema de Cursos de Especialização". Com a palavra, mais uma vez, o 161 Gerente Luciano Barreto, expos as dificuldades que estamos enfrentando em 162 relação ao Sistema de Gestão de Cursos de Especialização. Explanou que há 163 melhorias a serem implantadas, muitas delas sugeridas pela própria Comissão de 164 Ensino e que, em decorrência do processo de implantação ter suprimido algumas 165 fases importantes, principalmente as de teste geral do sistema agora, no 166 momento de renovação das primeiras turmas, o sistema, por não ter sido 167 previamente bem testado, apresenta problemas. Disse que, visando minimizar 168 custos, havia combinado com o funcionário do CRO-MG, Guilherme Cunha, 169 sua ajuda para os ajustes necessários o que, até o momento, não ocorreu. Que 170 caso isso não ocorra, o CFO deverá contratar mão de obra especializada para 171 sanar esses problemas. O senhor Secretário-Geral, portanto, concordou e pediu 172 que o CFO reiterasse o pedido de ajuda ao CRO-MG e que, em caso de 173 insucesso, partisse para a segunda opção que é a contratação e mão de obra 174 175 176

177 178 179 180	Para constar, eu, Ermensson Luiz Jorge, Vice-Presidente, solicitei fosse redigida a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada por mim, bem como por todos os presentes. Rio de Janeiro, onze de março de dois mil e dezesseis.	
181 182 183		
	AILTON DIOGO MORIL PRESID	
	ERMENSSON LUIZ JORGE, CD VICE-PRESIDENTE	EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, CD SECRETÁRIO-GERAL
	JULIANO DO VALE, CD TESOUREIRO	ANTONIO MÁRCIO COIMBRA SUPERINTENDENTE-EXECUTIVO CFO
	LUIS EDMUNDO GRAVATÁ MARON PROCURADOR JURÍDICO CFO	LUCIANO MAURÍCIO S. BARRETO GERENTE DE TI
	FÁBIO DE OLIVEIRA FERREIRA CHEEFE DO SETOR DE COMPRAS	LUCIANO DE MENDONÇA COSTA GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
	CLÁUDIO GOUVEA DE TEIXEIRA SUBGERENTE DE TI	ALEXANDRA CAMPOS V. DE SOUZA GERENTE DE PROJETOS-TI
	GEOVANA FARIA DA SILVA FUNCIONÁRIA-CFO	JOSÉ WILSON LOPES GERENTE DE REGISTRO PROFISSIONAI
	LUIS FELIPE C. COSTA FUNCIONÁRIO-CFO	MARIO GALDEANO DE SEROA MOTTA FUNCIONÁRIO-CFO